
監理重要工種

浸出水による土壌・地下水汚染の直接要因となる重要工種(施設)

No	重要工種	項目	選定理由	監理方法	時期
	遮水シート	・堰堤の整地面	シート破損の要因となる	・整地面目視確認	1月下旬・・・ 1(1)
1		・シートの敷設状況	・浸出水の漏れ原因となる	敷設状況目視確認、接合部の試験確認	2月下旬・・・ 1(2)
	浸出水処理施設	・原水ピットの壁面	・浸出水の漏れ原因となる	・水張り試験による漏れ確認	10 月下旬・・・ 2(1)
2		・調整槽の壁面	・浸出水の漏れ原因となる	・同上	12月初旬・・・ 2(2)
3	漏洩調査法	・検知システム	・汚染拡散防止の決め手となる	・専門家へのヒアリング	今後調整
4	埋立の安全作業	・重機械の稼動	・シート破損の要因となる	・重機械の架装及び 作業状況の目視確認	供用開始後

全体施設平面図



主要施設断面図

防災調整池 埋立地 浸出水処理施設 囲障(ガードレール等) 周回道路 管理棟 • 処理施設 遮水シート 防災調整池 転流路 調整槽 浸出水集排水管 地下水集排水管 モニタリング井戸 原水•地下水ピット 地盤改良

